

質 疑 応 答 書

工事件名 仙台市立病院照明設備改修工事

質 問 事 項		整理番号						
質 問 事 項		回 答						
1	世界情勢等の影響による納期遅延が発生し工期内の完了が困難となった場合、工期延長の協議・ご対応は可能でしょうか。また病院様の都合(急患等による作業延期他)が発生した場合についても工期延長の協議、ご対応は可能でしょうか。	契約後必要に応じて協議します。						
2	本工事は2年に及ぶ長期の施工となる為、施工期間中における資材・労務単価の上昇について協議は可能でしょうか。	協議は可能です。						
3	作業にあたり部分停電が必要となりますが、その際の仮設電気は不要の認識でよろしいでしょうか。	よろしいです。						
4	作業可能時間についてご教示ください。	8:30～17:00 想定です。						
5	施工にあたって相当数の照明器具のストック、仮置きが必要と想定いたします。仮置き場所のご提供は可能でしょうか。可能な場合はご教示ください。	E-82 の通り想定していますが、具体的な置き場については工事着手後に協議とします。						
6	(E-6) 授乳室の照明 (イ-40、イ-40-2) について、姿図の記載がありません。姿図のご提示をお願いいたします。	更新対象外の機器となります。						
7	(E-8) LED フットライト (壁埋込型) SP49W について既設埋込ボックス再使用との記載がありますが、既設品の仕様が不明です。既設品のメーカーをご教示ください。	E-T03 記載の通り既存メーカーは株式会社 YAMAGIWA になります。						
8	作業時の養生は必要となりますでしょうか。必要な場合は養生の程度について病室・共用部等それぞれ具体的にご教示いただけますでしょうか。	必要ですが、具体的な方法については工事着手後に協議とします。						
9	病室での作業時、患者様の待機場所への誘導の対応や病室に関する作業時間等の制約はありますでしょうか。ある場合はご教示ください。	患者様の移動については市立病院側での対応を予定しており、作業時間帯は4に記載の通りとなりますが、詳細は工事着手後に協議とします。						
10	特記仕様書一般共通事項：施工条件の中で部分使用あり・使用開始前に必要に応じて抽出し検査を行うと記載があり、大多数が更新後部分仕様の形となりますが、更新ごとに検査を実施となりますでしょうか。	特記仕様書の改修工事内容のとおり、部分使用の際は対象物の施工状況を確認する想定としています。施工確認の詳細は施工区分や施工状況に併せ、工事着手後に協議とします。						
11	特記仕様書一般共通事項：週休2日工事対象となっておりますが、休日作業で実施するエリアも多く現場休業日については進捗状況を踏まえて協議させていただく形でよろしいでしょうか。	よろしいです。						

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。