〔様式 13 号〕

# 質　疑　応　答　書

工事件名　　**仙台市立病院照明設備改修工事**

| | | 整理番号 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | 質　問　事　項 | 回　答 |
|---|---|---|
| 1 | 受注者の責に因らないメーカー納期遅延が発生し工期内の完了が困難となった場合、工期延長の協議・ご対応は可能でしょうか。<br>また病院様の都合(急患等による作業延期他)が発生した場合についても工期延長および変更契約の協議対象になるものと考えてよろしいでしょうか。 | 契約後必要に応じて協議します。 |
| 2 | 本工事は２年に及ぶ長期の施工となる為、施工期間中における資材・労務単価の上昇について協議は可能でしょうか。 | 協議は可能です。 |
| 3 | 作業にあたり部分停電が必要となりますが、その際の仮設電気は不要の認識でよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 4 | 部分停電の際のブレーカー操作は病院様の対応でよろしいでしょうか。 | 監督員等の指示のうえで、工事側での対応となりますが、詳細については必要に応じて協議とします。 |
| 5 | 月間の作業可能日数および作業可能時間についてご教示ください。また病院様の清掃業務や行事等による各居室との作業時間のご調整は病院様の対応でよろしいでしょうか。合わせて作業不可日がありましたらご教示ください。 | 月間作業可能日数については、週休２日工事の要件を満たす範囲で設定可能です。詳細については必要に応じて協議により決定することとします。<br>作業可能時間は 8:30～17:00 を想定しております。各居室との作業時間調整は病院側で対応します。<br>作業不可日については現時点で想定しておりませんが、感染症の発生等の場合は必要に応じて協議します。 |
| 6 | (E-02) 特記仕様書に記載ある電気保安技術者は現場代理人にて兼務可能でしょうか。 | 可能です。 |
| 7 | (E-82) 仮設物計画が記載されておりますが、施工にあたって相当数の照明器具のストック、仮置きが必要と想定いたします。ストック場所として病院施設内等、仮設計画図に記載以外のスペースの無償貸与は可能でしょうか。また貸与が困難な場合、代替の保管場所の確保に要する費用は設計変更の協議対象として考えてよろしいでしょうか。 | E-82 の通り想定していますが、契約後必要に応じて協議とします。 |
| 8 | (E-82) 仮設物計画が記載されておりますが、施工管理者及び作業員の駐車スペースについて当日の作業量に応じて駐車台数も増えることが想定される為、仮設計画図に記載以外のスペースの無償貸与は可能でしょうか。外部駐車場を使用せざるを得ない場合はその費用は設計変更の協議対象として考えてよろしいでしょうか。 | E-82 の通り想定していますが、契約後必要に応じて協議とします。 |
| 9 | (E-6) 授乳室の照明 (イ-40、イ-40-2) について、姿図の記載がありません。姿図のご提示を<br>お願いいたします。 | 更新対象外の機器となります。 |
| １０ | (E-8) LED フットライト (壁埋込型) SP49W について既設埋込ボックス再使用との記載がございますが、既設品の仕様が不明です。既設品のメーカーをご教示ください。 | E-T03 記載の通り既存メーカーは株式会社 YAMAGIWA になります。 |

〔様式 13 号〕

| | | |
|---|---|---|
| １１ | 特記仕様書-仮設工事：養生範囲・方法については記載の通り、1 階エントランスホール、F 階段、3 階第 2 会議室をコンパネ等での養生とし、その他、養生が必要な箇所が発生した場合や養生方法の変更については増額対象となりますでしょうか。 | 特記仕様書記載以外の養生が必要な場合は契約後協議します。 |
| １２ | 病室での作業時、患者様の待機場所への誘導は病院様での対応でよろしいでしょうか。 | 市立病院側での対応を予定しております。 |
| １３ | 病室での作業にあたって作業時間の制約があれば、ご教示ください。 | 作業時間帯は５に記載の通りとなりますが、詳細は契約後に協議とします。 |
| １４ | 特記仕様書一般共通事項：施工条件の中で部分使用あり・使用開始前に必要に応じて抽出し検査を行うと記載があり、大多数が更新後部分使用の形となりますが、更新ごとに検査を実施となりますでしょうか。 | 特記仕様書の改修工事内容のとおり、部分使用の際は対象物の施工状況を確認する想定としています。<br>施工確認の詳細は施工区分や施工状況に併せ、契約後に協議とします。 |
| １５ | 特記仕様書一般共通事項：週休２日工事対象となっておりますが、休日作業で実施するエリアも多く現場休業日については進捗状況を踏まえて協議させていただく形でよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |
| １６ | 特記仕様書-その他：機器の引渡しについて撤去後の器材の保管は清掃の上、病院施設内指定場所への保管でよろしいでしょうか。また清掃以上の作業（梱包等）が必要な際は増額対象となりますでしょうか。 | よろしいです。また、梱包等が必要な場合は契約後必要に応じて協議します。 |
| １７ | 作業時の什器や医療機器の移動が必要な際は病院様での対応でよろしいでしょうか。 | 市立病院側での対応を予定しております。 |
| １８ | 作業にあたりクリーンスーツ着用が必要なエリアはありますでしょうか。また環境測定の実施については記載ありませんが、必要となった際は増額対象となりますでしょうか。 | 一部の場所への入室時に必要な更衣用品・防護用品は市立病院からの支給を予定しておりますが、詳細は契約後に協議とします。<br>環境測定が必要となった場合は必要に応じて協議することとします。 |
| １９ | 特記仕様書-改修工事内容：「各建物の主な部屋、地点を抜粋し、施工前後の照度測定を実施」と記載ありますが、病室、診察室、廊下、事務室等の用途ごとに代表箇所を選定し、代表室のみの測定としてよろしいでしょうか。 | E-02 記載の通り、契約後照度測定計画書を提出いただき協議します。 |
| ２０ | 非常照明の更新については点灯確認及びバッテリー試験を実施した上で照度計算資料を提出し各階代表箇所（避難経路・廊下等）の照度測定にて対応と考えてよろしいでしょうか。 | E-02 記載の通り、契約後照度測定計画書を提出いただき協議します。 |
| ２１ | 作業後の清掃について基本、現状復旧での清掃にて考えております。特別な清掃が必要となった場合や想定以上の清掃が必要となった際は増額対象となりますでしょうか。 | よろしいです。また、特別な清掃等が必要な場合は契約後必要に応じて協議します。 |
| ２２ | 作業エリアが平日・休日とで区分けされておりますが、外来終了後や各居室の使用予定を確認の上、病院様と協議し、平日日中に作業を行うことは可能でしょうか。 | 事前の協議が必要となりますが、院内調整の結果、患者や診療等に影響がなければ可能です。 |
| ２３ | 工事期間中はセキュリティーカードの貸与は可能でしょうか。 | 工事期間中継続して貸与することはできません。必要に応じて都度貸出し・返却となります。詳細については契約後に協議とします。 |

〔様式 13 号〕

| | | |
|---|---|---|
| ２４ | ＥＬＶの使用は可能でしょうか。使用可能な時間帯等あればご教示ください | エレベータは使用可能ですが、使用可能な時間帯等については契約後に協議とします。 |
| ２５ | 特記仕様書-改修工事内容：施工確認について1工程完了の都度、関係者による施工確認を受けることと記載がありますが、工区単位やフロア単位などにまとめての実施としてよろしいでしょうか。 | 施工確認の詳細は施工区分や施工状況に併せ、契約後に協議とします。 |
| ２６ | 設計図書に記載された一部の照明器具については、現在、製造中止となっており、後継機種も設定されておりません。このため、同等品への変更又はこれに伴う施工方法の変更が必要となった場合は、契約後の協議事項として取り扱うものと考えてよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |

注１　この質疑応答書は，設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。